


ID Nome attività Durata

1 1 ESECUZIONE DELLE OPERE DI TERZA FASE E 
COMPLETAMENTO DELLA PRIMA FASE

161 g

2 1.1 realizzazione moduli di terza fase e completamento del 
modulo di prima fase

161 g

3 1.1.1 Allestimento cantiere, tracciamento opere, controllo, 
manutenzione e realizzazione della rete di salvaguardia 
idraulica delle zone di scavo 

5 g

4 1.1.2 Scavo di sbancamento per nuovi moduli, ancoraggio teli
ed aree di raccordo con la discarica esistente 

83 g

5 1.1.3 Stoccaggio provvisorio terre 27 g

6 1.1.4 Prove geotecniche fondo scavo (da PSC) 6 g

7 1.1.5 Realizzazione dello strato minerale in argilla su fondo 
moduli 

35 g

8 1.1.6 Operazioni di ritrovamento e pulizia ancoraggio teli 
esistenti  

15 g

9 1.1.7 Prove geotecniche strato argilla di fondo 22 g

10 1.1.8 Stesura teli geosintetici e geomembrana in HDPE di 
spessore 2,5 mm

35 g

11 1.1.9 Collaudo geomembrana in HDPE sp. 2,5 mm 6 g

12 1.1.10 Realizzazione letto drenante moduli 21 g

13 1.1.11 Realizzazione basamenti per prolungamento pozzi di 
emungimento percolato 

10 g

14 1.2 modifica di un tratto di viabilità perimetrale 19 g

15 1.2.1 Scavo a larga sezione obbligata per demolizione 
vecchia viabilità e realizzazione cassonetto per nuova viabilità

5 g

16 1.2.2 Stesura geotessile non tessuto 300 g/mq 2 g

17 1.2.3 Realizzazione di massicciata stradale con pietrisco 
calcareo pezzatura 40/70 

5 g

18 1.2.4 Realizzazione di massicciata stradale con pietrisco 
calcareo stabilizzato pezzatura 20/40

5 g

19 1.2.5 Realizzazione dei canali di drenaggio delle acque 
meteoriche

5 g

20 1.3 realizzazione capping definitivo completamento della 
copertura di prima fase

94 g

21 1.3.1 Carico trasporto e stesura di materiali per la 
realizzazione dello strato n°4 con materiali forniti da CSAI 
S.p.a.

15 g

22 1.3.2 Carico trasporto e stesura di materiali per la 
realizzazione dello strato n°4 con materiali provenienti da 
impianti di riciclaggio o forniti da CSAI S.p.A. 
(complessivamente 11.010 mc) 

29 g

23 1.3.3 Posa del geocomposito drenante per lo strato di 
drenaggio del GAS

17 g

24 1.3.4 Carico trasporto e stesura di materiali per la 
realizzazione dello strato n°3 con materiali provenienti dallo 
scavo (13.763 mc)

14 g

25 1.3.5 Posa della geomembrana in HDPE da 1,00 mm 20 g

26 1.3.6 Posa del geocomposito drenante per lo strato di 
drenaggio delle acque meteoriche

17 g

27 1.3.7 Carico trasporto e stesura di materiali per la 
realizzazione dello strato n°2 con materiali provenienti dallo 
scavo (13.763 mc)

14 g

28 1.3.8 Carico trasporto e stesura di materiali per la 
realizzazione dello strato n°1B con materiali provenienti dallo 
scavo (16.516 mc)

17 g

29 1.3.9 Carico trasporto e stesura di materiali per la 
realizzazione dello strato n°1A con materiali provenienti dallo 
scavo (11.010 mc)

12 g

30 1.3.10 Realizzazione dei canali di drenaggio delle acque 
meteoriche nella zona sistemata con il capping definitivo

5 g

31 1.4 realizzazione opere per l'integrazione della rete di 
captazione biogas

73 g

32 1.4.1 Perforazione nuovi pozzi 6 g

33 1.4.2 Posa teste di pozzo 2 g

ESECUZIONE DELLE OPERE DI TERZA FASE E COMPLETAMENTO DELLA PRIMA FASE

realizzazione moduli di terza fase e completamento del modulo di prima fase

(86.798 + 4.482) mc

(22.862 + 4.482) mc

8.880 mc

634 ml

8.880 mq

HDPE 35.160 mq.  TNT 10.911 mq.  BENTONITE 27.517 mq.

35.160 mq

4.442 mc

modifica di un tratto di viabilità perimetrale

   336 mc

  923 mq

277 mc

   92 mc

realizzazione capping definitivo

27.527 mq

11.011 mc

27.527 mq

13.764 mc.

27.527 mq

27.527 mq

13.764 mc.

16.516 mc.

11.011 mc

realizzazione opere per l'integrazione della rete di captazione biogas
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