

## **Risposta al quesito del 02/02/2022**

### **Domanda**

Si chiede un chiarimento riguardo alla durata della Fase di Realizzazione, indicata nel art.3 del bando in 100 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla consegna delle aree. Si chiede precisazione riguardo ai tempi previsti per la consegna delle aree a partire dall'assegnazione dell'incarico, così da avere una stima complessiva del tempo totale disponibile.

### **Risposta**

La disciplina dei tempi di esecuzione dell'appalto troverà collocazione negli atti di gara che saranno messi a disposizione dei soli soggetti prequalificati nella successiva Fase di Selezione e Aggiudicazione (nello specifico Capitolato Speciale di Appalto e Bozza di Contratto); fin da ora, però, si può precisare:

- che i termini per la Fase di Progettazione decorreranno dalla stipula del contratto oppure, laddove una previsione in tal senso venga inserita negli atti di gara, da apposito provvedimento del RUP che sarà adottato dopo la stipula del contratto, con il quale lo stesso darà formale inizio a detta Fase di Progettazione;
- che i termini per la Fase di Realizzazione decorreranno dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che sarà predisposto una volta intervenuta, ex art. 26 d.lgs. 50/2016, la necessaria verifica e validazione del progetto esecutivo consegnato dall'Affidatario