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ID Nome attivita' Durata

1 Lavori a MISURA 90 g

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 g

3 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2 g

4 AREA WAGA BOX 56 g

5 RIMOZIONE RECINZIONE ESISTENTE 2 g

6 SCAVO DI SBANCAMENTO 2 g

7 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA 1 g

8 POSA IN OPERA DI VASCA PRIMA PIOGGIA 3 g

9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA 5 g

10 POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI E TUBAZIONI 10 g

11 RINTERRI 10 g

12 FONDAZIONE STRADALE 2 g

13 REALIZZAZIONE PLATEE IN C.A. 12 g

14 REALIZZAZIONE DI MURETTI PERIMETRALI 10 g

15 PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 3 g

16 RECINZIONI E CANCELLI 10 g

17 AREA CABINA MT/BT 51 g

18 SCAVO DI SBANCAMENTO 2 g

19 REALIZZAZIONE MURO IN C.A. 10 g

20 REALIZZAZIONE PLATEE IN C.A. 4 g

21 RIPROFILATURA DEL TERRENO 2 g

22 FONDAZIONE STRADALE 3 g

23 ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI 43 g

24 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

25 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 2 g
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Trimestre 1
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