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Al Amministratore Delegato

OGGETTO: Lavori in somma urgenza - ripristino localizzato dello strato
superficiale della scarpata perimetrale retrostante I'impianto di TB danneggiata

dall’evento meteorico del 15/08/22.

in data 15/08/2022 si e verificata un evento meteorico localizzato ed estremamente
intenso che ha causato dei danni alla rete di raccolta delle acque meteoriche della
discarica nella area di versante retrostante allimpianto di TB danneggiando il muro in
cemento armato presente che, sottoposto ad una spinta eccessiva, si € mobilizzato non
garantendo piu la stabilita sua e del cuneo di terreno immediatamente retrostante.

Per rimuovere lo stato di pericolosita contestualmente alla redazione del Verbale di
Somma Urgenza é stata interpellata la Ditta Gottardi Lamberto che oltre ad essere un
fornitore noto della Societa, iscritta alle white List della Prefettura di Arezzo, si é resa
immediatamente disponibile ad eseguire i lavori.

Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, e stato redatto un apposito verbale di somma
urgenza e si & concordato, con I'impresa un elenco prezzi ribassato rispetto al prezziario

sviluppato ed in uso a CSAI, come risulta da apposito verbale concordamento prezzi.

DESCRIZIONE DELLE OPERE
L’intervento consiste:
- nella demolizione del muro in c.a. e nella asportazione del terreno incoerente
allentato nel cuneo tergale al muro;
- nella fornitura e posa in opera di massi in pietra calcarea di peso fino a 3 ton per
I'esecuzione di rivestimento del paramento arginale;
- realizzazione di canaletta di raccolta acque meteoriche lungo la strada del gradone

sommitale;
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SGS ltalia certifica il nostro sistema di gestione integrato secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 456&1
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RIASSUNTO AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI
L’'importo complessivo dei lavori di cui al presente progetto ammonta indicativamente a

€ 25.000 ripartiti secondo il quadro economico allegato.

Il tempo per I'esecuzione dei lavori &€ previsto in 20 giorni naturali e consecutivi e tiene
conto della tipologia, della quantita di lavoro e degli eventuali giorni di maltempo.
La presente perizia giustificativa, redatta ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e
costituita da:

e relazione generale

e computo metrico-estimativo

ADEMPIMENTI Al SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

Per i lavori da realizzarsi non € prevista la presenza in cantiere di piu imprese pertanto si
provveduto ad elaborare uno specifico Documento di valutazione dei rischi interferenziali.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in oggetto che avverranno nelle aree di
pertinenza dell’impianto TB, I'area operativa € stata perimetrata e isolata. Qualora dopo
I'affidamento dei lavori a un’unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o piu imprese, il Responsabile del Procedimento, designera il coordinatore
per I'esecuzione dei lavori.

La stima dei lavori é stata effettuata valutando le modalita operative strettamente
connesse alla peculiarita del sito e dell’intervento; le volumetrie sono state stimate in
funzione della ricostruzione dell’evento ipotizzato in fase di primo intervento e potrebbero

subire lievi variazioni sia in aumento che in diminuzione.

Terranuova Bracciolini, 20 agosto 2022
Ing. Luca Zipoli
Direttore Tecnico
F.TO IN ORIGINALE
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